

Dodatok k zmluve o dielo č. 1/2012

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:	Obec Uličské Krivé
Sídlo:	067 67 Uličské Krivé č. 45
IČO:	00323705
DIČ:	2020794754
Bankové spojenie:	VÚB, a.s., expositúra Snina
Číslo účtu:	1640453651/0200
Telefón:	057/7694181
E-mail:	obec.ulichrive@makoba.sk
(ďalej len „objednávateľ“)	

2. Zhotoviteľ:	Ladislav Astl
Meno:	Ladislav Astl
Sídlo:	067 67 Ulič č. 65
Zapísaný v živ. Registri ObÚ – Hé. R.č.	720-13959
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	2306273553/0200
IČO:	43618464
DIČ:	1024416151
IČ DPH:	SK 10244416151
Mobil:	0908 196344
E-mail:	
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

IV. Cena

4.2 Cena stanovená na základe štruktúrovaného rozpočtu sa mení nasledovne:
Zvyšuje sa cena za zemné práce, búracie práce, hĺbenie vodotokov a svahovanie násypov z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, silné mrazy a sneženie nakoľko bola sťažená práca pre zamrznutie zeminy. Zvyšuje sa cena za zemné práce o 10%, búracie práce o 10% a hĺbenie vodotokov o 10%, svahovanie násypov o 10%.
Zvyšuje sa počet hrádzok a odrážok z dôvodu členitosti teréna. Plánované výdavky na počet hrádzok sa zvyšujú o 10%.
Zvyšuje sa odmena pre odborného garanta o 10% z vyššie uvedených dôvodov a takisto aj odmena pre vodného majstra o 10% za vykonané práce navyše.
Zvyšujú sa výdavky na GPS meranie o 10% z dôvodu väčšieho počtu zameraných hrádzok.
Ostatné podmienky zmluvy ostali nezmenené.

Dodatok k zmluve je vyhotovený v štyroch origináloch, z ktorých dva si ponechá
objednávateľ a dva zhotoviteľ.

V Uličskom Krivom dňa 19.3.2012

Za objednávateľa:



Milan Sičák, starosta obce

Za zhotoviteľa:

Ladislav Astl
067 67 Ulič 65
IČO: 49638454 IČ DPH: SK102116251
Ladislav Astl 0968116251