

<b>Dodávateľ</b> <b>Ing. Jozef Popáček</b>  Čermianska 119 093 03 Vranov nad Topľou  IČO 17290023 DIČ 1020771620 IČ DPH SK1020771620 Forma úhrady <b>PREV/PRIK</b> ČBU 72548-632/0200 Všeobecná úverová banka a.s.  IBAN: SWIFT: Dátum vystavenia faktúry <b>22.08.2011</b> Dátum dodania tovaru/ služby <b>22.08.2011</b> Dátum splatnosti <b>05.09.2011</b>		<b>FAKTÚRA</b> <span style="float: right;">2011033</span>  Konšt. symbol 9 Zmluva-objednávka  Odberateľ <b>Obec Uličské Krivé</b>  <b>Uličské Krivé č. 45</b> <b>067 67</b>  IČO 00323705 DIČ 2020794754	
---	--	---	--

**OBCENÝ ÚRAD**  
**ULIČSKÉ KRIVÉ**

Dňa: **31-08-2011**

Číslo: <b>63/2011</b>	rrt.
Príloha	Ref.

Opis tovaru	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jednotka	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám za stavebné práce na stavbe: "Stavebné úpravy základnej školy na spoločenské centrum obce" podľa priloženého súplavu prác:		20	1.000		15 348.82000
<b>Rokapitulácia</b>	<b>Sadzba</b>	<b>Činná bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Spolu s DPH</b>	
DEI výstup 208 [EUR]	20	15348.82	3069.76	18418.58	
<b>Celkom za doklad</b>					<b>18418.58</b>
<b>Čiastka k úhrade [EUR]</b>					<b>18 418.58</b>

Tlačíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vyhovel Ing. Popáček  
 telefon: 0906348192  
 Prílohy:



**Ing. POPAČEK JOZEF**  
 stavebná činnosť  
 Čermianska 119, Vranov n.T.  
 IČO: 17290023 IČ DPH: SK1020771620

Potvrdzujem formálnu správnosť  
 faktúry *Marián Šišák*

Predbežná finančná kontrola vykonaná  
 v súlade s § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.  
 v súlade s rozpočtom.  
 Kontrolu vykonal: *Mária Šišáková*  
 Dátum: *30.8.2011* Podpis: *[Signature]*

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavba nové úložné skříně na spo. stanicích centrálního úseku	KČD	
Název objektu	Stavba úložné skříně na spo. stanicích centrálního úseku	KČD	
Název gar.		Název	
		Číslo	DČ
		023701	2002/04754
Objednatel	Československé dráhy, M. Štěrbašova 49, 106 07 Praha 6		
Projektant	Ing. Jozef Popadák, stav. inženýr, Vlnová 101, Trávník	17200123	SK 102077 620
Zhotovitel		Číslo	
		Rozpočet číslo	22.08.2011

### Měrná a účelové jednotky

Položka	Náklady / 1 m	Objekt	Náklady / 1 m	Objekt	Náklady / 1 m
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v SKK

A Záskladné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedeľtšie rozpočtové náklady	
1	HRV	0,00	0	19	Základní stavění
2	VRM	0,00	0	10	Náklady dopravu
3	PRV	12 817,08	10	5	Územní úpravy
4	MZM	2 531,73	11	10	Průběžné úpravy
5	HRV	0,00		17	Čistina
6	VRM	0,00		15	Územní úpravy
7	ZRM (r. 1-6)	15 348,82	12	VRM (r. 1-11)	
201-25		15 348,82	21	Kom. úpravy	
Projektant				D Celkové náklady	
Datum projektu		Podpis		23	15 348,82
Lok. a podp.		Podpis		24	3 059,78
Zhotovitel		Podpis		25	18 418,58
Lok. a podp.		Podpis		E Přípočty a odpoty	
		Ing. POPADÁK JOZEF stav. inženýr Cemnárníkova 111 - Vlnová 6-T Číslo: 17200123 IČ: SK 102077 620 Praha 6		26	
				27	
				28	





