

Dodávateľ Ing. Jozef Popadák Cemernianska 119 093 03 Vranov nad Topľou IČO 17290023 DIČ 1020771620 IČ DPH SK1020771620 Forma úhrady PREV.PRIK. ČBÚ 73548-632/0200 Všeobecná úverová banka s.a. IBAN: , SWIFT: Dátum vystavenia faktúry 30.06.2011 Dátum dodania dodávky/služby 30.06.2011 Dátum splatnosti 31.06.2011		FAKTÚRA 2011028 Kurz. symbol 8 Zmluva-objednávk Odberateľ Obec Uličské Krivé Uličské Krivé č. 45 067 67 IČO 00323705 DIČ 2020794754			
Označenie dodávky		DPH [%]	Množstvo MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH

OBEČNÝ ÚRAD	
ULIČSKÉ KRIVÉ	
Dátum:	08-07-2011
Číslo:	<i>36/2011</i> / s.vil.
Pridelené	Ref.

Faktúrujeme Vám za stavebné práce na stavbe: "Stavebné úpravy základnej školy na spoločenské centrum obce" podľa priloženého súpisu prác:

Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	33095.10	6619.02	39714.12
Celkom za doklad		33095.10	6619.02	39714.12
Čiastka k úhrade [EUR]				39 714.12

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vyhotovil: Ing. Popadák
 telefón: 0905346192
 E-mail:

Predbežná finančná kontrola vykonaná v súlade s § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. v súlade s rozpočtom.
 Kontrolu vykonal: *MILAN SIKR*
 Dátum: *8.7.2011* Podpis: *[Signature]*

Potvrdzujem formálnu správnosť faktúry *[Signature]*

Ing. POPADÁK JOZEF
 stavebný inžinier
 Cemernianska 119 Vranov n.T.
 IČO: 17290023



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavebné úpravy základne, 500 y na spoločenské centrum obce	MŠO	
Název účel.	Stavebné úpravy základne, 500 y na spoločenské centrum obce	BČO	
Název časti		Wozu	
		OO	OK
Objedávateľ	Obec Úľské Hrádky, Mláčova Hrádky č. 45, 085 07	202005	2020794794
Projektant		17290208	SK1020771500
Zhotoviteľ	Ing. Jozef Popadák, staviteľská firma pod Tatľou		
Projektant		Titu	
		80082011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Podst.	Náklady / 1 m.j.	Podst.	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	C	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v SKK

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 3,00	8 Práca nadčas		13 Zariadenia a zariadenia	
2	Mat. 1 744,35	9 Pracovná poz.		14 Množstvo doprava	
3 PSV	Dodávky 22 133,93	10 K. činná ponúka		15 Územné splyny	
4	Mat. 8 218,82	11		16 Príslušenstvo splyny	
6 FM*	Dodávky 0,00			17 Ostatné	
6	Mat. 3,00			18 VRK z rozpoču	
Y ZBN (r. 1-6)	33 085,10	12 BN (r. 8-11)		19 VRK (r. 13-18)	
20 HZB	33 085,10	21 Kómp. z rozču		22 Ostatné náklady	
Projektant				D Celkové náklady	
Datum podpisu				23 S.Č.Ú.V. 12, 19-22	33 085,10
Datum podpisu				24 20 % 33085,10 DPH	6 619,02
Datum podpisu				25 Cena s DPH (r. 23-25)	39 714,12
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpochy	
Datum podpisu				26 Dodávky objednaných	
				27 Kázoč celková	
				28 Zvýhodnenie +-	



Sl. No.	Particulars	Debit	Credit	Balance	Debit	Credit	Balance	Debit	Credit	Balance
1	Balance b/d									
2	...									
3	...									
4	...									
5	...									
6	...									
7	...									
8	...									
9	...									
10	...									
11	...									
12	...									
13	...									
14	...									
15	...									
16	...									
17	...									
18	...									
19	...									
20	...									
21	...									
22	...									
23	...									
24	...									
25	...									
26	...									
27	...									
28	...									
29	...									
30	...									
31	...									
32	...									
33	...									
34	...									
35	...									
36	...									
37	...									
38	...									
39	...									
40	...									
41	...									
42	...									
43	...									
44	...									
45	...									
46	...									
47	...									
48	...									
49	...									
50	...									
51	...									
52	...									
53	...									
54	...									
55	...									
56	...									
57	...									
58	...									
59	...									
60	...									
61	...									
62	...									
63	...									
64	...									
65	...									
66	...									
67	...									
68	...									
69	...									
70	...									
71	...									
72	...									
73	...									
74	...									
75	...									
76	...									
77	...									
78	...									
79	...									
80	...									
81	...									
82	...									
83	...									
84	...									
85	...									
86	...									
87	...									
88	...									
89	...									
90	...									
91	...									
92	...									
93	...									
94	...									
95	...									
96	...									
97	...									
98	...									
99	...									
100	...									

Table 1 - Detailed List

No.	Date	Description	Quantity	Rate	Total	2011-12		2012-13		Total	Remarks
						Revenue	Capital	Revenue	Capital		
40	15/01/2011	...	100	100	100	0	100	0	100	...	
41	15/01/2011	...	200	200	200	0	200	0	200	...	
42	15/01/2011	...	300	300	300	0	300	0	300	...	
43	15/01/2011	...	400	400	400	0	400	0	400	...	
44	15/01/2011	...	500	500	500	0	500	0	500	...	
45	15/01/2011	...	600	600	600	0	600	0	600	...	
46	15/01/2011	...	700	700	700	0	700	0	700	...	
47	15/01/2011	...	800	800	800	0	800	0	800	...	
48	15/01/2011	...	900	900	900	0	900	0	900	...	
49	15/01/2011	...	1000	1000	1000	0	1000	0	1000	...	
50	15/01/2011	...	1100	1100	1100	0	1100	0	1100	...	
51	15/01/2011	...	1200	1200	1200	0	1200	0	1200	...	
52	15/01/2011	...	1300	1300	1300	0	1300	0	1300	...	
53	15/01/2011	...	1400	1400	1400	0	1400	0	1400	...	
54	15/01/2011	...	1500	1500	1500	0	1500	0	1500	...	
55	15/01/2011	...	1600	1600	1600	0	1600	0	1600	...	
56	15/01/2011	...	1700	1700	1700	0	1700	0	1700	...	
57	15/01/2011	...	1800	1800	1800	0	1800	0	1800	...	
58	15/01/2011	...	1900	1900	1900	0	1900	0	1900	...	
59	15/01/2011	...	2000	2000	2000	0	2000	0	2000	...	
60	15/01/2011	...	2100	2100	2100	0	2100	0	2100	...	
61	15/01/2011	...	2200	2200	2200	0	2200	0	2200	...	
62	15/01/2011	...	2300	2300	2300	0	2300	0	2300	...	
63	15/01/2011	...	2400	2400	2400	0	2400	0	2400	...	
64	15/01/2011	...	2500	2500	2500	0	2500	0	2500	...	
65	15/01/2011	...	2600	2600	2600	0	2600	0	2600	...	
66	15/01/2011	...	2700	2700	2700	0	2700	0	2700	...	
67	15/01/2011	...	2800	2800	2800	0	2800	0	2800	...	
68	15/01/2011	...	2900	2900	2900	0	2900	0	2900	...	
69	15/01/2011	...	3000	3000	3000	0	3000	0	3000	...	
70	15/01/2011	...	3100	3100	3100	0	3100	0	3100	...	
71	15/01/2011	...	3200	3200	3200	0	3200	0	3200	...	
72	15/01/2011	...	3300	3300	3300	0	3300	0	3300	...	
73	15/01/2011	...	3400	3400	3400	0	3400	0	3400	...	
74	15/01/2011	...	3500	3500	3500	0	3500	0	3500	...	
75	15/01/2011	...	3600	3600	3600	0	3600	0	3600	...	
76	15/01/2011	...	3700	3700	3700	0	3700	0	3700	...	
77	15/01/2011	...	3800	3800	3800	0	3800	0	3800	...	
78	15/01/2011	...	3900	3900	3900	0	3900	0	3900	...	
79	15/01/2011	...	4000	4000	4000	0	4000	0	4000	...	
80	15/01/2011	...	4100	4100	4100	0	4100	0	4100	...	
81	15/01/2011	...	4200	4200	4200	0	4200	0	4200	...	
82	15/01/2011	...	4300	4300	4300	0	4300	0	4300	...	
83	15/01/2011	...	4400	4400	4400	0	4400	0	4400	...	
84	15/01/2011	...	4500	4500	4500	0	4500	0	4500	...	
85	15/01/2011	...	4600	4600	4600	0	4600	0	4600	...	
86	15/01/2011	...	4700	4700	4700	0	4700	0	4700	...	
87	15/01/2011	...	4800	4800	4800	0	4800	0	4800	...	
88	15/01/2011	...	4900	4900	4900	0	4900	0	4900	...	
89	15/01/2011	...	5000	5000	5000	0	5000	0	5000	...	
90	15/01/2011	...	5100	5100	5100	0	5100	0	5100	...	
91	15/01/2011	...	5200	5200	5200	0	5200	0	5200	...	
92	15/01/2011	...	5300	5300	5300	0	5300	0	5300	...	
93	15/01/2011	...	5400	5400	5400	0	5400	0	5400	...	
94	15/01/2011	...	5500	5500	5500	0	5500	0	5500	...	
95	15/01/2011	...	5600	5600	5600	0	5600	0	5600	...	
96	15/01/2011	...	5700	5700	5700	0	5700	0	5700	...	
97	15/01/2011	...	5800	5800	5800	0	5800	0	5800	...	
98	15/01/2011	...	5900	5900	5900	0	5900	0	5900	...	
99	15/01/2011	...	6000	6000	6000	0	6000	0	6000	...	
100	15/01/2011	...	6100	6100	6100	0	6100	0	6100	...	

